



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

И.В.Ягубов

2022г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2021 года

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО (в ценах 2021 года):	32,412	32,412	32,558	0,000	0,00	1,432	1,147	6,275	6,474	24,705	24,937	32,558	24,937	32,430	24,809	-0,146	0,146	0,4	0,250	-0,104	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,949	2,949	2,887	0,00	0,00	1,432	1,147	0,000	0,303	1,517	1,438	2,887	1,44	2,759	1,31	0,061	-0,061	0,0	-0,061	0,000	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,949	2,949	2,887	0,00	0,00	1,432	1,147	0,000	0,303	1,517	1,438	2,887	1,44	2,759	1,31	0,061	-0,061	-2,1	-0,061	0,000	
1	Монтаж структурированной кабельной системы. г. Ставрополь.	1,071	1,071	1,089	0,00	0,00	1,071	0,786	0,000	0,303	0,000	0,000	1,09	0,00	1,09	0,00	-0,018	0,018	1,7	0,018	0,000	
2	Монтаж системы видеонаблюдения. г. Ставрополь.	0,203	0,203	0,203	0,00	0,00	0,203	0,203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,20	0,00	0,20	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Монтаж системы контроля управления доступом в помещения г. Ставрополь.	0,158	0,158	0,158	0,00	0,00	0,158	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,16	0,00	0,16	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
4	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в нежилых помещениях №77, №61,62 г. Михайловск.	0,151	0,151	0,149	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151	0,149	0,15	0,15	0,15	0,15	0,002	-0,002	-1	-0,002	0,000	
5	Монтаж структурированной кабельной системы в нежилых помещениях №77, №61,62 г. Михайловск.	0,457	0,457	0,464	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,457	0,464	0,46	0,46	0,46	0,46	-0,007	0,007	1,6	0,007	0,000	
6	Монтаж системы вентиляции и кондиционирования в нежилых помещениях №77, №61,62 г. Михайловск.	0,699	0,699	0,697	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,699	0,697	0,70	0,70	0,70	0,70	0,002	-0,002	0	-0,002	0,000	
7	Разработка проектно-сметной документации по ремонту нежилых помещений №77, №61,62 г. Михайловск.	0,210	0,210	0,128	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210	0,128	0,13	0,13	0,00	0,00	0,082	-0,082	-39	-0,082	0,000	
2	Новое строительство	23,288	23,288	23,599	0,00	0,00	0,000	0,000	0,100	0,100	23,188	23,499	23,60	23,499	23,60	23,499	-0,311	0,311	0,0	0,311	0,000	
2.2	Прочее новое строительство	23,288	23,288	23,599	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	23,188	23,499	23,599	23,499	23,599	23,499	-0,311	0,311	1,3	0,311	0,000	
2.3	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" в том числе:	23,288	23,288	23,599	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	23,188	23,499	23,599	23,499	23,599	23,499	-0,311	0,311	1,3	0,311	0,000	

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Остаток профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	ИВК ИСУ  ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"	7,874	7,874	7,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,874	7,850	7,85	7,85	7,85	7,85	0,024	-0,024	0	-0,024	0,000	
2	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711482 с.Кочубеевское	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,000	0,000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
3	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711483 с.Кочубеевское	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,000	0,000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
4	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711484 с. Кочубеевское	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,000	0,000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
5	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711487 с. Кочубеевское	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,000	0,000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
6	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711489 с. Кочубеевское	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,000	0,000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
7	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711493 с. Кочубеевское	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,000	0,000	0,01	0,00	0,01	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
8	Строительство ИПУ сер.№ 2210279021110 с. Кочубеевское	0,025	0,025	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,000	0,000	0,02	0,00	0,02	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
9	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132146 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
10	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132150 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
11	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132239 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
12	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132244 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
13	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132274 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
14	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132276 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
15	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132330 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
16	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132405 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
17	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132443 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
18	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132527 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
19	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132630 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
20	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132691 с. Кочубеевское	0,011	0,011	0,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
21	Строительство ИПУ сер.№ 2210279021109 с.Кочубеевское	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало гола *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
22	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711688 с. Кочубеевское	0,015	0,015	0,015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,015	0,015	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
23	Строительство ИПУ сер.№ 3210145954554 с. Кочубеевское	0,014	0,014	0,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,014	0,014	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
24	Строительство ИПУ сер.№ 0435030022839 с. Кочубеевское	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
25	Строительство ИПУ г.Зеленокумск ул.Мира д.187	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
26	Строительство ИПУ г.Зеленокумск ул.Новая д.8	0,024	0,024	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
27	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Буденного д.30	0,639	0,639	0,724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,639	0,724	0,72	0,72	0,72	0,72	-0,085	0,085	13	0,085	0,000	
28	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Газопровод д.1А	0,417	0,417	0,483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,417	0,483	0,48	0,48	0,48	0,48	-0,065	0,065	16	0,065	0,000	
29	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Доватора д.5А	0,020	0,020	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	0,020	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
30	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Ленина д.113	0,617	0,617	0,712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,617	0,712	0,71	0,71	0,71	0,71	-0,095	0,095	15	0,095	0,000	
31	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Почтовая д.15	0,113	0,113	0,113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	0,113	0,11	0,11	0,11	0,11	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
32	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Радуга д.5	0,586	0,586	0,676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,586	0,676	0,68	0,68	0,68	0,68	-0,089	0,089	15	0,089	0,000	
33	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Сахстрой д.19	0,020	0,020	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	0,020	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
34	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Советская д.2	0,893	0,893	0,893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,893	0,893	0,89	0,89	0,89	0,89	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
35	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Строителей д.3	0,741	0,741	0,741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,741	0,741	0,74	0,74	0,74	0,74	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
36	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Строителей д.5	0,752	0,752	0,752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,752	0,752	0,75	0,75	0,75	0,75	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
37	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Южная д.99	0,429	0,429	0,429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,429	0,429	0,43	0,43	0,43	0,43	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
38	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Железнодорожная д.88	0,024	0,024	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
39	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Циолковского д.2	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
40	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Циолковского д.7	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
41	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.съезда д.5	0,024	0,024	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
42	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.съезда д.78	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
43	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.съезда д.90	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
44	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.50 лет Октября д.67	0,020	0,020	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	0,020	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
45	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Анджиевского д.124	0,024	0,024	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
46	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Бештаугорская д.5	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
47	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Гагарина д.43	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
48	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Гагарина д.45	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
49	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.22	0,014	0,014	0,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,014	0,014	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
50	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.39-а	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
51	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.1	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
52	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.2	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
53	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.3	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
54	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Железноводская д.14	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
55	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Крайняя д.31	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
56	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Почтовая д.24	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
57	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Пушкина д.68/1	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
58	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.44	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
59	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.58	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
60	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.66	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
61	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Школьная д.21 под.3	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
62	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Школьная д.21 под.6	0,024	0,024	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
63	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гоголя д.111/2	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
64	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гоголя д.38/1	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
65	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Г.Гражданская д.9	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
66	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина 125	0,519	0,519	0,519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,519	0,519	0,52	0,52	0,52	0,52	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
67	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина 197	0,591	0,591	0,591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,591	0,591	0,59	0,59	0,59	0,59	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
68	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина д.125	0,012	0,012	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,012	0,012	0,01	0,01	0,01	0,01	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
69	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина д.152/Б	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
70	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Пушкина д.49	0,016	0,016	0,016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,016	0,016	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
71	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.10	0,664	0,664	0,664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,664	0,664	0,66	0,66	0,66	0,66	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
72	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.11	0,543	0,543	0,543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,543	0,543	0,54	0,54	0,54	0,54	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
73	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.12	0,531	0,531	0,531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,531	0,531	0,53	0,53	0,53	0,53	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
74	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.14	0,724	0,724	0,724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,724	0,724	0,72	0,72	0,72	0,72	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
75	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.9	0,507	0,507	0,507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,507	0,507	0,51	0,51	0,51	0,51	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
76	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Фрунзе 6А	0,222	0,222	0,222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,222	0,222	0,22	0,22	0,22	0,22	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
77	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Южный заезд д.4	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
78	Строительство ИПУ г.Нефтекумск ул.Микрорайон 2 д.21	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
79	Строительство ИПУ г.Новоалександровск пер.Пугач д.1	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
80	Строительство ИПУ г.Новоалександровск пер.Энгельса д.11	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
81	Строительство ИПУ г.Новоалександровск ул. Володарского д. 54	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
82	Строительство ИПУ г.Новоалександровск ул. Жукова д. 4	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
83	Строительство ИПУ г.Новоалександровск ул. Карла Маркса д. 213	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
84	Строительство ИПУ г.Светлоград Выставочная пл. д.26	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатации), млн. руб.		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
85	Строительство ИПУ г.Светлоград Выставочная пл. д.39	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
86	Строительство ИПУ г.Светлоград ул.Матросова д.181/9	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
87	Строительство ИПУ п.Анджиевский ул. Береговая д.2-а	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
88	Строительство ИПУ п.Анджиевский ул. Красногвардейская д.19	0,024	0,024	0,024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	0,024	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
89	Строительство ИПУ п.Анджиевский ул.Заводская д.28	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
90	Строительство ИПУ с.Александровское ул.Войтика д.19	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
91	Строительство ИПУ с.Александровское ул.Заводская д.12	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
92	Строительство ИПУ с.Дивное ул.Блинова д.2	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
93	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Братская 106 д.82	0,326	0,326	0,326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,326	0,326	0,33	0,33	0,33	0,33	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
94	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Вокзальная д.28	0,290	0,290	0,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,290	0,290	0,29	0,29	0,29	0,29	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
95	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Куличенко д.85	0,531	0,531	0,531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,531	0,531	0,53	0,53	0,53	0,53	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
96	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Менделеева д.1	0,290	0,290	0,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,290	0,290	0,29	0,29	0,29	0,29	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
97	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Октябрьской революции д.92/4	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
98	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Павлова д.2	0,097	0,097	0,097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,097	0,097	0,10	0,10	0,10	0,10	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
99	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.63/1	0,168	0,168	0,168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,168	0,168	0,17	0,17	0,17	0,17	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
100	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.63/2	0,290	0,290	0,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,290	0,290	0,29	0,29	0,29	0,29	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
101	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.63А	0,290	0,290	0,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,290	0,290	0,29	0,29	0,29	0,29	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
102	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.90	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
103	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.92	0,313	0,313	0,313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,313	0,313	0,31	0,31	0,31	0,31	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
104	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.94	0,422	0,422	0,422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,422	0,422	0,42	0,42	0,42	0,42	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
105	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.96	0,434	0,434	0,434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,434	0,434	0,43	0,43	0,43	0,43	0,000	0,000	0	0,000	0,000	



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн. руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.		Освоено (закрыто актами ввода в эксплуатацию), млн. руб.		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	За отчетный квартал	Всего	За отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
106	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Скрипникова д.98	0,741	0,741	0,741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,741	0,741	0,74	0,74	0,74	0,74	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
107	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Титова д.31	0,017	0,017	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,017	0,017	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
108	Строительство ИПУ с.Красногвардейское ул.Ярмарочная д.7/1	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
109	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул.Кооперативная д.16	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
110	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул.Кооперативная д.22	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
111	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул.Набережная д.12	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
112	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул.Цветочная д.16	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
113	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул.Яблонька д.114/5	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
114	Строительство ИПУ ст. Курская пер.Октябрьский д.26	0,027	0,027	0,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,027	0,027	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
115	Строительство ИПУ ст. Курская пер.Школьный д.17	0,026	0,026	0,026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,026	0,026	0,03	0,03	0,03	0,03	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
116	Строительство ИПУ ст. Курская ул.Калинина д.55	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
117	Строительство ИПУ ст. Курская ул.Калинина д.57	0,023	0,023	0,023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,023	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
3	Техническое перевооружение	6,176	6,176	6,072	0,00	0,000	0,000	0,000	6,176	6,072	0,000	0,000	6,072	0,000	6,072	0,000	0,104	-0,104	-1,7	0,000	-0,104	
3.1	Приобретение новой техники	6,176	6,176	6,072	0,00	0,000	0,000	0,000	6,176	6,072	0,000	0,000	6,072	0,000	6,072	0,000	0,10	-0,10	-1,7	0,00	-0,10	
1	Приобретение автомобилей LADA VESTA	3,670	3,670	3,572	0,00	0,00	0,000	0,000	3,670	3,572	0,000	0,000	3,572	0,000	3,572	0,000	0,099	-0,099	-2,7	0,000	-0,099	
2	Приобретение серверов для филиалов	2,505	2,505	2,500	0,00	0,00	0,000	0,000	2,505	2,500	0,000	0,000	2,500	0,000	2,500	0,000	0,005	-0,005	-0,2	0,000	-0,005	
3.2	Техническое перевооружение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Главный инженер  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.







№ п/п	Наименование объекта	Планный объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи			иные объекты
																						год ввода в эксплуата-цию	мощность, МВт	мощность, МВт	тепловая энергия	год ввода в эксплуата-цию	мощность, МВт	количество и марка силовых трансформаторов	год ввода в эксплуата-цию	мощность, МВт	год ввода в эксплуата-цию	мощность, МВт	тип опор	марка кабеля	
10	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132150 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
11	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132239 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
12	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132244 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
13	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132274 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
14	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132276 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
15	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132330 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
16	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132405 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
17	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132443 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
18	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132527 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
19	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132630 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
20	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132691 с. Кочубеевское	0,011	0,000	0,003	0,009	0,000	0,011	0,00	0,0027	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,00	0,003	0,009	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
21	Строительство ИПУ сер.№ 2210279021109 с.Кочубеевское	0,027	0,000	0,003	0,024	0,000	0,027	0,00	0,0027	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,003	0,024	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
22	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711688 с. Кочубеевское	0,015	0,000	0,003	0,012	0,000	0,015	0,00	0,0027	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,00	0,003	0,012	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
23	Строительство ИПУ сер.№ 3210145954554 с. Кочубеевское	0,014	0,000	0,003	0,011	0,000	0,014	0,00	0,0027	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,00	0,003	0,011	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
24	Строительство ИПУ сер.№ 0435030022839 с. Кочубеевское	0,017	0,000	0,007	0,011	0,000	0,017	0,00	0,0066	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,00	0,007	0,011	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
25	Строительство ИПУ г.Зеленокумск ул.Мира д.187	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
26	Строительство ИПУ г.Зеленокумск ул.Новая д.8	0,024	0,000	0,003	0,020	0,000	0,024	0,00	0,0034	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1		
27	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Буденного д.30	0,639	0,000	0,107	0,532	0,000	0,724	0,00	0,1065	0,617	0,000	0,085	0,000	0,000	0,085	0,724	0,00	0,107	0,617	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60		
28	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Газопровод д.1А	0,417	0,000	0,071	0,346	0,000	0,483	0,00	0,0710	0,412	0,000	0,065	0,000	0,000	0,065	0,483	0,00	0,071	0,412	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40		
29	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Доватора д.5А	0,020	0,000	0,005	0,015	0,000	0,020	0,00	0,0049	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,00	0,005	0,015	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
30	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Ленина д.113	0,617	0,000	0,105	0,512	0,000	0,712	0,00	0,1047	0,607	0,000	0,095	0,000	0,000	0,095	0,712	0,00	0,105	0,607	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59		
31	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Почтовая д.15	0,113	0,000	0,017	0,096	0,000	0,113	0,00	0,0172	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	0,00	0,017	0,096	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9			
32	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Радуга д.5	0,586	0,000	0,099	0,487	0,000	0,676	0,00	0,0994	0,576	0,000	0,089	0,000	0,000	0,089	0,676	0,00	0,099	0,576	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56		
33	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Сахстрой д.19	0,020	0,000	0,005	0,015	0,000	0,020	0,00	0,0049	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,00	0,005	0,015	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
34	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Советская д.2	0,893	0,000	0,131	0,762	0,000	0,893	0,00	0,1314	0,762	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,893	0,00	0,131	0,762	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74		
35	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Строителей д.3	0,741	0,000	0,110	0,631	0,000	0,741	0,00	0,1099	0,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,741	0,00	0,110	0,631	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61		
36	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Строителей д.5	0,752	0,000	0,111	0,641	0,000	0,752	0,00	0,1114	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,752	0,00	0,111	0,641	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61		
37	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Южная д.99	0,429	0,000	0,060	0,369	0,000	0,429	0,00	0,0604	0,369	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,429	0,00	0,060	0,369	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34		
38	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Железнодорожная д.88	0,024	0,000	0,003	0,020	0,000	0,024	0,00	0,0034	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
39	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Циолковского д.2	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
40	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Циолковского д.7	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
41	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.с/зд д.5	0,024	0,000	0,003	0,020	0,000	0,024	0,00	0,0034	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
42	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.с/зд д.78	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
43	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.с/зд д.90	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
		всего	ПИР	СМР	обору- дование и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	всего	ПИР	СМР	обору- до- вание и мате- риалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи					иные объекты	
																						год ввода в эксплуа- тацию	номина- льный срок службы, лет	мощ- ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/год	год ввода в эксплуа- тацию	номина- льный срок службы, лет	коли- чество и марка силовых транс- формато- ров	мощ- ность, МВт	год ввода в эксплуа- тацию	номина- льный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяжен- ность, км				
44	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.50 лет Октября д.67	0,020	0,000	0,005	0,015	0,000	0,020	0,00	0,0049	0,015	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,020	0,00	0,005	0,015	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
45	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Андриковского д.124	0,024	0,000	0,003	0,020	0,000	0,024	0,00	0,0034	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,024	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
46	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Бештагаторская д.5	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
47	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Гагарина д.43	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
48	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Гагарина д.45	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
49	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.22	0,014	0,000	0,002	0,012	0,000	0,014	0,00	0,0018	0,012	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,014	0,00	0,002	0,012	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
50	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.39-а	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
51	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.1	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
52	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.2	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
53	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.3	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
54	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Железнодорожная д.14	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
55	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Крайняя д.31	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
56	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул. Почтовая д.24	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
57	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Пушкина д.68/1	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
58	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.44	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
59	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.58	0,017	0,000	0,003	0,014	0,000	0,017	0,00	0,0034	0,014	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,017	0,00	0,003	0,014	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
60	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.66	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
61	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Школьная д.21 под.3	0,017	0,000	0,003	0,014	0,000	0,017	0,00	0,0034	0,014	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,017	0,00	0,003	0,014	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
62	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Школьная д.21 под.6	0,024	0,000	0,003	0,020	0,000	0,024	0,00	0,0034	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,024	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
63	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гоголя д.111/2	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
64	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гоголя д.38/1	0,017	0,000	0,003	0,014	0,000	0,017	0,00	0,0034	0,014	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,017	0,00	0,003	0,014	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
65	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гражданская д.9	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
66	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина 125	0,519	0,000	0,076	0,443	0,000	0,519	0,00	0,0763	0,443	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,519	0,00	0,076	0,443	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43			
67	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина 197	0,591	0,000	0,087	0,504	0,000	0,591	0,00	0,0870	0,504	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,591	0,00	0,087	0,504	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49			
68	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина д.125	0,012	0,000	0,002	0,010	0,000	0,012	0,00	0,0018	0,010	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,012	0,00	0,002	0,010	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
69	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина д.152/Б	0,017	0,000	0,003	0,014	0,000	0,017	0,00	0,0034	0,014	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,017	0,00	0,003	0,014	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
70	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Пушкина д.49	0,016	0,000	0,003	0,013	0,000	0,016	0,00	0,0030	0,013	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,016	0,00	0,003	0,013	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
71	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.10	0,664	0,000	0,098	0,566	0,000	0,664	0,00	0,0976	0,566	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,664	0,00	0,098	0,566	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55			
72	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.11	0,543	0,000	0,080	0,463	0,000																																





№ п/п	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																	
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи							иные объекты
																						год ввода в эксплуата-цию	номиналь-ная мощность, МВт	типовый срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия	год ввода в эксплуата-цию	номиналь-ная мощность, МВт	типовый срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов	мощность, МВт	год ввода в эксплуата-цию	номиналь-ная мощность, МВт	типовый срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяжен-ность, км		
110	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Кооперативная д.22	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
111	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Набережная д.12	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
112	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Цветочная д.16	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
113	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Яблонька д.114/5	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
114	Строительство ИПУ ст. Курская пер. Октябрьский д.26	0,027	0,000	0,005	0,022	0,000	0,027	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,027	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
115	Строительство ИПУ ст. Курская пер. Школьный д.17	0,026	0,000	0,005	0,022	0,000	0,026	0,00	0,0049	0,022	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,026	0,00	0,005	0,022	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
116	Строительство ИПУ ст. Курская ул. Калинина д.55	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
117	Строительство ИПУ ст. Курская ул. Калинина д.57	0,023	0,000	0,003	0,020	0,000	0,023	0,00	0,0030	0,020	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,023	0,00	0,003	0,020	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1			
3	Техническое перевооружение	6,176	0,00	0,00	0,00	6,176	6,072	0,00	0,000	0,000	6,072	-0,104	0,00	0,000	0,000	0,000	-0,104	6,072	0,00	0,000	0,000	6,072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11		
3.1	Приобретение новой техники	6,176	0,00	0,00	0,00	6,176	6,072	0,00	0,000	0,000	6,072	-0,104	0,00	0,000	0,000	0,000	-0,104	6,072	0,00	0,000	0,000	6,072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11		
1	Приобретение автомобилей LADA VESTA	3,670	0,00	0,000	0,000	3,670	3,572	0,00	0,000	0,000	3,572	-0,099	0,00	0,000	0,000	0,000	-0,099	3,572	0,00	0,000	0,000	3,572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5		
2	Приобретение серверов для фискалов	2,505	0,00	0,000	0,000	2,505	2,500	0,00	0,000	0,000	2,500	-0,005	0,00	0,000	0,000	0,000	-0,005	2,500	0,00	0,000	0,000	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6		
3.2	Техническое перевооружение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
	Справочно:	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0			

\* В ценах отчетного года без НДС.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Главный инженер  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Исп.: Прирука А. А.

Д.Е.Коршиков



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

И.В. Ягубов

2022г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  
по ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2021 года

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования										Причины отклонений
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Собственные средства	32,412	32,558	0,000	0,000	1,432	1,147	6,275	6,474	24,705	24,937	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,938	30,084	0,000	0,000	0,000	0,000	5,233	5,147	24,705	24,937	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	29,938	30,084	0,000	0,000	0,000	0,000	5,233	5,147	24,705	24,937	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Амортизация	2,474	2,474	0,000	0,000	1,4319	1,147	1,0422	1,327	0,0000	0,000	
1.3	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Средства от сторонней деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

\*

Главный инженер  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е. Коршиков

Исп.: Прилука А. А.





Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
«ГУП СК «Ставропольское коммунальное предприятие электроснабжения»  
И.В.Ягубов  
2022г.

### Отчет о вводах/выводах объектов по филиалам ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" за IV квартал 2021 года

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено**																				

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" является Гарантирующим поставщиком и не имеет в хозяйственном ведении сетевых объектов

Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.





УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
«ГУП СК "Ставропольское коммунальное электроснабжение"»  
И.В.Ягубов  
2022г.

**Отчет о техническом состоянии объекта по филиалам ГУП СК "Ставропольское коммунальное электроснабжение" за IV квартал 2021 года  
(представляется ежеквартально)**

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	ИВК ИСУ ГУП СК "Ставропольское коммунальное электроснабжение"	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
2	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711482 с.Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
3	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711483 с.Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
4	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711484 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
5	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711487 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
6	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711489 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
7	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711493 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
8	Строительство ИПУ сер.№ 2210279021110 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
9	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132146 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
10	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132150 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
11	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132239 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
11	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132239 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
12	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132244 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
13	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132274 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
14	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132276 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
15	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132330 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
16	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132405 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
17	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132443 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
18	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132527 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
19	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132630 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
20	Строительство ИПУ сер.№ 012282163132691 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
21	Строительство ИПУ сер.№ 2210279021109 с.Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
22	Строительство ИПУ сер.№ 1210146711688 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
23	Строительство ИПУ сер.№ 3210145954554 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
24	Строительство ИПУ сер.№ 0435030022839 с. Кочубеевское	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
25	Строительство ИПУ г.Зеленокумск ул.Мира д.187	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
26	Строительство ИПУ г.Зеленокумск ул.Новая д.8	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
27	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Буденного д 30	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
28	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Газопровод д 1А	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
29	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Доватора д 5А	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
30	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Ленина д 113	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
31	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Почтовая д 15	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
32	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Радуга д 5	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
33	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Сахстрой д 19	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
34	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Советская д 2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
35	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Строителей д.3	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
36	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Строителей д.5	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
37	Строительство ИПУ г.Изобильный ул.Южная д.99	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
38	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Железнодорожная д.88	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
39	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Циолковского д.2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
40	Строительство ИПУ г.Ипатово ул.Циолковского д.7	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
41	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.съезда д.5	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
42	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.съезда д.78	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
43	Строительство ИПУ г.Минеральные воды пр.22 п.съезда д.90	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
44	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.50 лет Октября д.67	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
45	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Анджиевского д.124	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
46	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Бештаугорская д.5	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
47	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Гагарина д.43	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
48	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Гагарина д.45	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
49	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.22	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
50	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.39-а	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
51	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
52	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
53	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Дружбы д.41 под.3	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
54	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Железноводская д.14	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
55	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Крайняя д.31	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
56	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Почтовая д.24	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
57	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Пушкина д.68/1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
58	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.44	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
59	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.58	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
60	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Советская д.66	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
61	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Школьная д.21 под.3	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
62	Строительство ИПУ г.Минеральные воды ул.Школьная д.21 под.6	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
63	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гоголя д.111/2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
64	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гоголя д.38/1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
65	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Гражданская д.9	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
66	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина 125	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
67	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина 197	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
68	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина д.125	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
69	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Ленина д.152/Б	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
70	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Пушкина д.49	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
71	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.10	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
72	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.11	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
73	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.12	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
74	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.14	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
75	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.СНИИСХ д.9	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
76	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Фрунзе 6А	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
77	Строительство ИПУ г.Михайловск ул.Южный заезд д.4	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
78	Строительство ИПУ г.Нефтекумск ул.Микрорайон 2 д.21	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
79	Строительство ИПУ г.Новоалександровск пер.Пугач д.1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
80	Строительство ИПУ г.Новоалександровск пер.Энгельса д.11	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
81	Строительство ИПУ г.Новоалександровск ул. Володарского д. 54	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
82	Строительство ИПУ г.Новоалександровск ул. Жукова д. 4	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
83	Строительство ИПУ г.Новоалександровск ул. Карла Маркса д. 213	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
84	Строительство ИПУ г.Светлоград Выставочная пл. д.26	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
85	Строительство ИПУ г.Светлоград Выставочная пл. д.39	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
86	Строительство ИПУ г.Светлоград ул.Матросова д.181/9	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
87	Строительство ИПУ п.Анджиевский ул. Береговая д.2-а	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
88	Строительство ИПУ п.Анджиевский ул. Красногвардейская д.19	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
89	Строительство ИПУ п.Анджиевский ул.Заводская д.28	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
90	Строительство ИПУ с.Александровское ул.Войтика д.19	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
91	Строительство ИПУ с.Александровское ул.Заводская д.12	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
92	Строительство ИПУ с.Дивное ул.Блинова д.2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
93	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Братская 106 д.82	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
94	Строительство ИПУ с.Кочубеевское ул.Вокзальная д.28	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
95	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Куличенко д. 85	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
96	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Менделеева д. 1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
97	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Октябрьской революции д. 92/4	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
98	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Павлова д. 2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
99	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 63/1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
100	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 63/2	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
101	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 63А	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
102	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 90	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
103	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 92	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
104	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 94	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
105	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 96	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
106	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Скрипникова д. 98	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
107	Строительство ИПУ с. Кочубеевское ул. Титова д. 31	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
108	Строительство ИПУ с. Красногвардейское ул. Ярмарочная д. 7/1	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
109	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Кооперативная д. 16	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
110	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Кооперативная д. 22	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
111	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Набережная д. 12	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
112	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Цветочная д. 16	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
113	Строительство ИПУ ст. Ессентукская ул. Яблонька д. 114/5	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
114	Строительство ИПУ ст. Курская пер.Октябрьский д.26	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
115	Строительство ИПУ ст. Курская пер.Школьный д.17	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
116	Строительство ИПУ ст. Курская ул.Калинина д.55	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
117	Строительство ИПУ ст. Курская ул.Калинина д.57	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
124	Монтаж структурированной кабельной системы. г. Ставрополь.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
125	Монтаж системы видеонаблюдения. г. Ставрополь.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
126	Монтаж системы контроля управления доступом в помещения г. Ставрополь.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
127	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в нежилых помещениях №77, №61,62 г. Михайловск.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
128	Монтаж структурированной кабельной системы в нежилых помещениях №77, №61,62 г. Михайловск.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
129	Монтаж системы вентиляции и кондиционирования в нежилых помещениях №77, №61,62 г. Михайловск.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется
130	Разработка проектно-сметной документации по ремонту нежилых помещений №77, №61,62 г.Михайловск.	нд	нд	нд	2021	2021	+	не требуется	не требуется	не требуется

Главный инженер

ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"



Д.Е.Коршиков

Исп.: Прилука А. А.



**Форма представления показателей финансовой отчетности**  
**ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"**  
**(представляется ежеквартально)**

Оперативные финансовые показатели за 12 месяцев 2021 года/ 2020 год



Утверждаю  
Директор  
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"  
И.В.Ягубов

(подпись)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала (12 месяцев 2021г), млн.руб	на конец 2020 года/ за 2020 год**, млн.руб
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Выручка	5 626,979	5 011,135
Чистая прибыль	194,265	140,736
Направления распределения чистой прибыли:	15,998	13,042
дивиденды		
Постановление Правительства Ставропольского края от 24.03.2009г. № 91-п***	9,713	7,037
резервный фонд (п.3.14. Устава)	6,285	6,005
EBITDA (прибыль до налогообложения, проценты, амортизационные отчисления)	272,190	201,584
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	448,349	460,178
покупатели и заказчики	407,891	425,136
авансы выданные	25,199	27,317
Собственный капитал (строка 1300 баланса)	314,050	133,252
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	300,000	300,000
кредиты	300,000	300,000
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3 183,254	2 157,675
кредиты и займы*	2 700,870	1 683,605
кредиторская задолженность, в т.ч.:	482,384	474,070
по строительству		
по ремонту		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	1,822	2,205
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	32,412	9,549
Профинансировано на отчетную дату	32,558	9,776
Обеспеченность источниками финансирования, %	100,45	102,38
Дефицит финансирования	-0,146	-0,227
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

\*\* С 17.01.2020г. предприятие реорганизовано в форме выделения из его состава ГУП СК "Ставэлектросеть".  
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 20.09.2019г. № 408-рп.

\*\*\* п.1.3. Часть прибыли предприятий подлежит перечислению предприятиями в течение 20 дней со дня истечения срока представления годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации